

Primer informe parcial

29/Abril/2019

Título del proyecto	Sistema de emisión de títulos profesionales digitales
Clave	6131.19-P
Plantel	Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato
Responsable	MORALES-OROZCO, DAVID
Periodo reportado	Del 01 de enero del 2019 al 31 de marzo del 2019



Avance del proyecto: 10%
Monto ejercido: \$ 0.00

Resumen

Hasta la fecha de hoy el proyecto "Sistema de emisión de títulos profesionales digitales" cuenta con un 10% de avance. Las actividades que se han realizado son propias de las fases de planificación, análisis y diseño. En la fase de planificación se han desarrollado las actividades de capacitación a los alumnos residentes, asesorías, asignación de responsabilidades y de tiempo, y reuniones de seguimiento. En la fase de análisis se han desarrollado actividades de levantamiento y análisis de requerimientos, y a través de esta actividad se están generando los casos de uso por requerimiento, actividad que pertenece a la fase de diseño.

Comentarios

No se ha podido ejercer el recurso, durante estos meses, debido a que aún no se ha depositado a la institución.

<p>Responsable Técnico</p>  <p>DAVID MORALES OROZCO</p> <p>Nombre y Firma</p>	<p>Aval</p>  <p>Maria Trinidad Pimentel V.</p> <p>Nombre y Firma</p>
--	--

* La firma del aval podrá ser preferentemente del Subdirector de Posgrado e Investigación o el Director Académico.

